

Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku
odbor výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja

Materiál na 33. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Informatívna správa o vyhodnotení
Programu rozvoja mesta Svidník za roky 2016 a 2017

Predkladá:

Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR

Návrh na uznesenie:

vo vnútri materiálu

Spracoval:

Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR

Stanovisko MsR zo dňa 4. decembra 2017 :

MsR odporúča MsZ tento materiál prerokovať a vziať na vedomie.

Stanovisko Komisie pre VÚRDaŽP zo dňa 28. novembra 2017:

Svidník, 21. november 2017

NÁVRH NA UZNESENIE

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

Informatívnu správu o vyhodnotení Programu rozvoja mesta Svidník za roky 2016 a 2017.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu.

Dňa 30. decembra 2015 mestské zastupiteľstvo vo Svidníku uznesením č. 160/2015 schválilo Program rozvoja mesta Svidník na roky 2016 – 2022. Program rozvoja mesta Svidník, spolu s Územným plánom mesta Svidník, je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy, ktorý vychádza z poznania situácie a konkrétnych potrieb obyvateľov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov pôsobiacich v území, formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami, investičnými projektmi a inými konkrétnymi aktivitami a spolu s návrhom na zdrojové krytie ich zabezpečenia.

Program rozvoja mesta Svidník na roky 2016 - 2022 bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z.

Analytická časť Programu rozvoja mesta Svidník na roky 2016 - 2022 sa venuje analýze územia. Opisuje mesto s jeho základnými geografickými údajmi a hlavnými socio-ekonomickými charakteristikami, ktoré charakterizujú sociálny a ekonomický rozvoj mesta. Jej súčasťou je spracovanie súhrnnej analýzy rozvojového potenciálu mesta, vyhodnotenie jeho silných a slabých stránok a taktiež príležitostí a ohrození, s cieľom získania súhrnného pohľadu na reálnu situáciu mesta a možnosti jej rozvoja.

Strategická časť vymedzuje oblasti možného rozvoja územia a jeho víziu. Je orientovaná na formulovanie strategického rozvoja mesta. Globálne ciele sú rozpracované do špecifických cieľov, ktoré majú stabilizačný prípadne rozvojový charakter. Stabilizačné ciele, a s tým súvisiace opatrenia, sú zamerané na riešenie súčasného stavu v jednotlivých oblastiach tak, aby nedošlo k prehĺbovaniu jestvujúcich problémov. Opatrenia viažuce sa na rozvojové ciele sú zamerané na možnosti aktivácie potenciálu mesta a na podporu jeho dlhodobého rozvoja.

Programová / plánovacia časť sa zaoberá riešením potrieb územia a plánovaním realizácie jednotlivých aktivít. Spracúva zoznam opatrení a aktivít určených na zabezpečenie realizácie Programu rozvoja mesta Svidník, ako aj časový harmonogram realizácie jednotlivých opatrení a aktivít.

Realizačnú časť programu rozvoja mesta tvorí podrobný opis organizačného zabezpečenia riadenia, zodpovednosti a pravidiel spolupráce medzi jednotlivými orgánmi a subjektmi pri realizácii jednotlivých cieľov vyplývajúcich z Programu rozvoja mesta Svidník 2016 – 2022.

Finančná časť hovorí o finančnom zabezpečení t.j. o zdrojoch financovania, ktoré je potrebné pre zabezpečenie realizácie jednotlivých aktivít a ich rozdelenie medzi finančné zdroje vnútorné (štátne a súkromné) a zdroje EÚ.

Základným cieľom takto spracovaného Programu rozvoja mesta Svidník na roky 2016 – 2022 ako kľúčového strategického a rozvojového dokumentu v strednodobom horizonte je analýza hospodárskych a sociálnych daností a potrieb mesta a definovanie príslušných cieľov a opatrení, ktoré napomôžu rozvoju mesta s ohľadom na potreby občanov mesta.

Súčasťou Programu rozvoja mesta Svidník na roky 2016 – 2022 je aj príloha č. 4: Akčný plán na n + 2 roky mesta Svidník.

2. Rozbor príčin nedostatkov.

Súčasťou Programu rozvoja mesta Svidník na roky 2016 – 2022 je „Akčný plán na n + 2 roky mesta Svidník“. Tento akčný plán sa postupne realizuje a plní. Problém je, že pri niektorých aktivitách nebola doposiaľ spracovaná projektová dokumentácia, ktorá je potrebná pri podávaní žiadosti o nenávratné finančné prostriedky. Mesto Svidník nemá veľa vlastných finančných zdrojov, preto je potrebné využívať mimorozpočtové zdroje, hlavne štrukturálne fondy Európskej únie. Je predpoklad, že v nasledujúcom programovacom období ich už bude menej a budú prísnejšie kritéria (hlavne väčšia spoluúčasť a menej na investičné akcie).

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení.

Súčasťou Programu rozvoja mesta Svidník na roky 2016 – 2022 je aj príloha č. 4: Akčný plán na n + 2 roky mesta Svidník.

Plnenie Akčného plánu na n + 2 roky mesta Svidník Programu rozvoja mesta Svidník za roky 2016 a 2017 za mesto Svidník je uvedené v prílohe.

Akčný plán na n + 2 roky mesta Svidník je stanovený na roky 2016 – 2018. Následne v roku 2019 sa uskutoční zhodnotenie akčného plánu, uskutoční sa aktualizácia Programu rozvoja mesta Svidník na roky 2016 – 2022 a spracuje sa Akčný plán na roky 2019 – 2020.

Okrem akcií uvedených v prílohe na realizáciu v roku 2018 je v Programe rozvoja mesta Svidník za roky 2016 – 2022 plánované:

- odvedenie dažďových vôd z verejných priestranstiev,
- zateplenie ZUŠ Svidník,
- zazelenanie mesta a regenerácia vnútroblokových sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene,
- budovanie oddychových zón pre obyvateľov a návštevníkov,
- rozšírenie a úprava mestského cintorína,
- rekonštrukcia mosta ul. Festivalová,
- osvetlenie verejných budov a pamätníkov.

**Akčný plán na n+2 mesta Svidník Programu rozvoja mesta Svidník
Vyhodnotenie za roky 2016 a 2017 za mesto Svidník**

P. č.	Kód a názov projektu/aktivity	Termín realizácie	Predpokladaný rozpočtový náklad (tis. EUR)	Plnenie
1. Environmentálna politika				
1.	1.1.2.1. Podpora domáceho kompostovania	2016	48,00	Podaná žiadosť o nenávratné finančné prostriedky
2.	1.1.3.1. Monitorovanie a odstraňovanie vznikajúcich čiernych skládok	2016- 2022	70,00	V roku 2016 bola poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu na odstránenie čiernej skládky vo výške 27,4 tis. EUR
3.	1.5.1.1 Zateplenie a modernizácia budov mesta (OD „Vašuta“ a obchodné centrum „TREND“).	2017- 2018	800,00	Projektová dokumentácia na rekonštrukciu „OD Vašuta“ sa spracováva. Bola spracovaná štúdia rekonštrukcie časti OD „TREND“ na Rusínske centrum.
4.	1.5.2.1 Spracovanie tepelných auditov verejných budov	2017	150,00	Nebola vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP
5.	1.5.2.2 Aktualizácia koncepcie mesta v tepelnom hospodárstve.	2017	10,00	Nebola vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP
II. Sociálna politika				
1.	2.1.1.1 Zriadenie Centra sociálnych služieb v priestoroch bývalej MŠ na Ul. Duklianskej vo Svidníku.	2016–2017	220,00	Projekt zrealizovaný
2.	2.1.1.2 Vybudovanie nového Komunitného centra.	2017- 2018	250,00	Nie je spracovaná PD
3.	2.1.1.4 Zriadenie Denného stacionára.	2017- 2018	300,00	Projekt zrealizovaný
4.	2.1.1.5 Zabezpečenie Diaľkového monitoringu a privolávača pomoci pre seniorov.	2017	25,00	Nebola vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP
5.	2.3.1.1.Rekonštrukcia Domu smútku.	2017	150,00	Nie je spracovaná PD
6.	2.3.1.2 Rozšírenie a úprava mestského cintorína.	2018	200,00	Nie je dopracovaná PD
7.	2.3.1.3 Digitalizácia hrobových miest mestských cintorínov.	2016	5,00	Projekt zrealizovaný
8.	2.4.1.3 Výstavba bytov nižšieho štandardu, blok B,C.	2016-2017	1800,00	Projekt zrealizovaný
9.	2.5.1.1 MŠ E. Štúra – Zateplenie (zateplenie obvodového plášťa a strechy s	2016- 2018	240,00	Žiadosť o nenávratné finančné prostriedky bola podaná.

	komplexnou výmenou okenných a dverových výplní)			
10.	2.5.1.2 MŠ E. Štúra - Modernizácia osvetlenia a dodávky teplej vody	2016- 2018	129,00	Žiadosť o nenávratné finančné prostriedky bola schválená, predpoklad realizácie v roku 2018 (I. etapa), Na II. etapu bola Žiadosť o nenávratné finančné prostriedky podaná.
11.	2.5.1.3 Rozšírenie kapacít vrátane úpravy areálu MŠ L. Štúra, detského ihriska a materiálne technické vybavenie MŠ	2016- 2018	831,00	Žiadosť o nenávratné finančné prostriedky bola schválená, realizuje sa verejné obstarávanie, predpoklad realizácie v roku 2018.
12.	2.5.1.4 MŠ Gen. Svobodu – Zateplenie (zateplenie obvodového plášťa a strechy s komplexnou výmenou okenných a dverových výplní)	2016- 2017	320,00	Žiadosť o nenávratné finančné prostriedky bola schválená, realizuje sa verejné obstarávanie, predpoklad realizácie v roku 2018.
13.	2.5.1.5 MŠ Gen. Svobodu - Modernizácia osvetlenia a dodávky teplej vody	2016- 2017	91,00	Žiadosť o nenávratné finančné prostriedky bola schválená, realizuje sa verejné obstarávanie, predpoklad realizácie v roku 2018
14.	2.5.1.6 MŠ Gen. Svobodu - Fitková fitness škola	2016- 2017	5,00	Projekt zrealizovaný.
15.	2.5.1.7 MŠ Gen. Svobodu - Oáza oddychu, relaxu a pohybových aktivít "Detský raj"	2016- 2017	15,00	Nebola schválená žiadosť o dotáciu, nová žiadosť sa podá po novej výzve.
16.	2.5.1.8 MŠ 8. mája – Zateplenie (zateplenie obvodového plášťa a strechy s komplexnou výmenou okenných a dverových výplní)	2016- 2018	120,00	Žiadosť o nenávratné finančné prostriedky bola schválená, realizuje sa verejné obstarávanie, predpoklad realizácie v roku 2018.
17.	2.5.1.9 MŠ 8. mája - Modernizácia osvetlenia a dodávky teplej vody	2016- 2018	56,00	Žiadosť o nenávratné finančné prostriedky bola schválená, realizuje sa verejné obstarávanie, predpoklad realizácie v roku 2018.
18.	2.5.2.1 ZŠ Komenského - Modernizácia školskej knižnice	2017- 2019	15,00	Žiadosť o dotáciu bude podaná po vyhlásení výzvy.
19.	2.5.2.2 ZŠ Komenského - Zriadenie prírodovednej učebne	2017- 2019	25,00	Žiadosť o nenávratné finančné prostriedky bola podaná.
20.	2.5.2.3 ZŠ 8. mája - Modernizácia a obstaranie	2017- 2018	135,00	Žiadosť o nenávratné finančné prostriedky

	jazykovej učebne, prírodovedných učební matematiky, chémie, biológie, fyziky a stavebnotechnické úpravy pre potreby modernizácii učební.			bola podaná.
21.	2.5.2.4 Rekonštrukcia a dostavba ihriska pri ZŠ 8. mája, Svidník.	2017- 2018	154,00	Žiadosť o finančné prostriedky bola podaná, čakáme na výsledok.
22.	2.5.2.5 ZŠ ul. Karpatská - Modernizácia vybavenia prírodovedných učební chémie, biológie a fyziky	2017- 2018	50,00	Žiadosť o nenávratné finančné prostriedky bola podaná.
23.	2.5.2.6 ZŠ ul. Karpatská Zriadenie jazykového laboratória.	2017- 2018	10,00	Žiadosť o nenávratné finančné prostriedky bola podaná.
24.	2.5.2.7 ZŠ ul. Karpatská Zriadenie školskej knižnice.	2017- 2018	40,00	Žiadosť o nenávratné finančné prostriedky bola podaná.
25.	2.8.1.3 Rekonštrukcia amfiteátra.	2017- 2018	1000,00	Žiadosť o nenávratné finančné prostriedky bola podaná – program cezhraničnej spolupráce
26.	2.8.2.2 Modernizácia Kina Dukla.	2017	15,00	Žiadosť o nenávratné finančné prostriedky bola podaná – program cezhraničnej spolupráce
27.	2.9.1.3 Rekonštrukcia prevádzkovej budovy futbalového štadióna.	2017 - 2018	550,00	Nebola vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP
III. Hospodárska politika				
1.	3.1.1.1 Podnikateľské centrum Duklastav.	2017	300,00	V roku 2018 má byť vyhlásená výzva na predkladanie žiadosti o dotáciu.
2.	3.1.1.2 Podpora vybudovania priemyselného parku Svidník.	2016- 2018	6200,00	V roku 2018 má byť vyhlásená výzva na predkladanie žiadosti o dotáciu.
3.	3.2.2.3 Turistické informačné centrum	2016- 2020	170,00	Žiadosť o nenávratné finančné prostriedky bola podaná – program cezhraničnej spolupráce
4.	3.3.1.2 Digitálna mapa mesta	2017	132,00	Nebola vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP
5.	3.4.2.1 Modernizácia dopravného vybavenia a značenia, signalizácie a osvetlenia priechodov pre chodcov.	2018	50,00	Projekt sa postupne realizuje.
6.	3.5.1.1 Dostavba a rekonštrukcia letiska.	2016- 2017	160,00	Nebola vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP
7.	3.7.1.1 Obnova verejného osvetlenia mesta.	2016	750,00	Projekt zrealizovaný

8.	3.7.1.2 Osvetlenie verejných budov a pamätníkov.	2018	25,00	Nebola vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP
9.	3.7.1.3 Rekonštrukcia a rozšírenie kamerového monitorovacieho systému.	2016- 2018	45,00	Bola podaná žiadosť o dotáciu na rok 2017 – výsledok nevieme, pripravuje sa žiadosť o dotáciu na rok 2018.
10.	3.7.1.4 Rekonštrukcia mestského rozhlasu.	2017	36,00	Nebola vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP